
Commune d'Anderlecht - Rénovation urbaine                                                       Contrat de Quartier Durable « Compas »

Procès-verbal de l'assemblée générale de quartier du 8 novembre 2016

Heure : 18 h 15 → 20 h 15

Lieu : Curo-Hall, salle Agora

Ordre du jour :

1. Avant-projet d'aménagement d'un équipement socio-culturel au n°70 de la rue de 
Liverpool et aux n°16-22 de la rue du Chimiste (opération A1) ;

2. Avant-projet  d'aménagement  d'une  crèche  au  n°20  de  la  rue  de  la  Poterie 
(opération C2) ;

3. État d'avancement de autres opérations prioritaires du Contrat de Quartier Durable 
(CQD) Compas.

Affluence : Au début de la réunion, une trentaine de personnes sont présentes.

Compte-rendu  1   :

Le chef de projet du CQD Compas introduit la réunion. 

C'est déjà la neuvième assemblée générale de quartier organisée dans le cadre du CQD 
Compas.  Nous sommes en fin  de  troisième année de phase opérationnelle.  Pour  les 
opérations immobilières, les travaux devraient être commandés avant la fin de l'année 
prochaine  et  finalisés  en  2020.  Les  opérations  socio-économiques,  quant  à  elles,  se 
termineront dans un peu plus d'un an.

Le budget total des opérations prioritaires s'élève à près de 18.000.000 EUR. La majeure 
partie de ce budget provient de la Région et il est essentiellement affecté au projet phare.

Le  projet  phare  du  programme  est  de  convertir  l'ancienne  imprimerie  Desmedt  en 
équipement communal. Le Curo-Hall va redevenir une école et il est important de pouvoir  
offrir de nouveaux locaux aux activités socio-culturelles qui s'y déroulent. Ce sera aussi  
l'occasion d'en développer de nouvelles. Nous savons que le service Jeunesse souhaite 
mettre l'accent sur la danse.

Les  travaux  seront  réalisés  en  deux  temps.  Pour  la  partie  sud,  c'est  la  Commune 
d'Anderlecht, propriétaire de l'ensemble du site depuis le 6 octobre, qui s'occupe de la 
maîtrise d'ouvrage.  Pour la partie nord (bureaux, cuisine didactique, cafétéria, salles de 
cours...), la maîtrise d'ouvrage a été déléguée à Beliris qui vient de publier un avis de 
marché pour la mission d'architecture.

1. Avant-projet d'aménagement d'un équipement socio-culturel au n°70 de la rue de 
Liverpool et aux n°16-22 de la rue du Chimiste (opération A1-Sud)

L'architecte  mandaté  par  le  Collège  des  Bourgmestre  et  Échevins,  à  savoir  Philippe 
Danhier, présente le projet de réaménagement de la partie sud du site Desmedt :

1. Les questions/remarques de l'assemblée sont écrites en italique
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- démolition des bâtiments existants (hormis l'immeuble qui jouxte la rue de Liverpool) ;
-  toitures  en  dents  de  scie,  pour  les  nouvelles  constructions,  avec  panneaux 
photovoltaïques orientés sud-ouest et vitrage orienté nord-est ;
-  bardage métallique (tôle pliée) de couleur claire pour la couverture de la plupart des 
murs extérieurs ;
- large allée (accessible aux camions de pompiers) agrémentée d'un parking vélos entre la 
rue du Chimiste (quasi en face de la mosquée Al Fath) et la partie nord du site Desmedt 
(où il y aura notamment un tronçon de la promenade verte de la Sennette) ;
- accès au bâtiment principal et aux ateliers didactiques situés en intérieur d'îlots via l'allée 
;
-  bâtiment  principal  composé  d'un  volume  de  quatre  niveaux2 du  côté  de  la  rue  du 
Chimiste (foyer/espace d'expo, salle de réunion, toilettes et de quatre locaux pour activités 
didactiques et/ou de cohésion sociale3) et d'une grande salle polyvalente (près de 300 m² 
de  superficie4 et  de  7  m  de  haut)  du  côté  de  l'intérieur  d'îlot   agrémentée  de  deux 
mezzanines (accès à la partie haute du gradin télescopique et régie) ;
- couloir entre la grande salle polyvalente et la  salle de réunion activable si besoin de 
loges par exemple ;
- ateliers didactiques (soudure, menuiserie, sculpture, sérigraphie...) situés en  intérieurs 
d'îlots fusionnables deux par deux si nécessaire ;
-  bureau  au  rez-de-chaussée  du  bâtiment  qui  jouxte  la  rue  de  Liverpool  et  deux 
appartements 4 chambre aux étages de cet immeuble qui jouxte la rue de Liverpool ;
- maintien de la cabine haute tension pour l'alimentation du site en électricité ;
-  annexe  avec  toiture  plate  entre  le  bureau  et  les  ateliers  didactiques  (soudure, 
menuiserie, sculpture, sérigraphie...).

Pourquoi  est-ce  que  le  bâtiment  qui  jouxte  la  rue  de  Liverpool  est  plus  bas  que  les  
bâtiments voisins ?

Il s'agit d'un bâtiment existant qu'on a pris le parti de rénover.

Est ce que les logements seront vendus ou loués ? 

Les logements devraient être mis en location par la Commune.

Vous  dites  que  les  ateliers  situés  en  intérieur  d'îlot  seront  ouverts  sur  le  parc.  Cela  
transparaît peu sur le plan.

Chaque atelier est équipé d'une fenêtre à hauteur d'homme côté parc. Les portes sont 
sises de l'autre côté mais la partie libre de construction entre les deux blocs d'ateliers est  
dotée d'une grille qui pourra être ouverte si besoin.

Une habitante du quartier met en évidence que la plantation d'arbres en voirie peut avoir  
un impact négatif sur l'éclairage public. L'exemple de la rue Odon est cité. 

2) Approximativement 3 m entre les dalles (hauteur sous plafond de 2,7 m) sauf entre rez-de-chaussée et 
premier étage (4,5 m) afin que le passage couvert soit accessible aux camions de pompiers
3) Alphabétisation, soutien scolaire, bricolage, théâtre, céramique, couture...
4) 16 m x 17 m
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On s'orientera vers des essences dont la densité de feuillage n'est pas trop importante.

Avez-vous des contacts avec les architectes qui vont travailler sur la partie nord ?

Ils ne sont pas encore connus (désignation en juin 2017 en principe). Beliris est en train  
d'analyser les 19 candidatures reçues. Il  est prévu que le présent projet soit  annexé à 
l'invitation à remettre offre.

Est-ce que du mobilier urbain (bancs, jeux...) sera implanté dans le parc ?

Difficile de répondre à cette question vu que la majeure partie du parc sera aménagée par  
Beliris dans un second temps. Dans la partie du parc qui sera traitée dans un premier  
temps,  il  est  prévu  d'implanter  des  bacs  à  plantes  sur  lesquelles  il  sera  possible  de  
s'asseoir.

Les heures d'ouverture  du parc seront  sans doute similaires à celles  de  la  plaine de 
Liverpool (10 h-18 h en hiver et 12 h-20 h en été). Peut-être un peu plus large si c'est 
Bruxelles Environnement qui s'occupe de la gestion de cet espace.

Est-ce qu'il y aura de la participation dans le cadre de l'aménagement du parc ?

Oui,  dans  le  cadre  des  COQ,  AG  (si  le  projet  commence  avant  la  fin  de  la  phase 
opérationnelle) et des enquêtes publiques.

Pour quelque chose d'aussi important qu'un parc (il y a un manque d'espace vert dans le  
quartier),  ne pourrait-on pas faire des démarches complémentaires ? L'objectif est que  
l'aménagement des espaces publics soit adapté aux usages locaux.

La Commune demandera à Beliris d'intégrer une démarche participative au projet. Il est  
vrai que cela est important, en particulier dans le cadre des contrats de quartier. L'exemple 
de la plaine de Liverpool est cité.

Au sujet de la plaine de Liverpool, est-ce qu'elle est ouverte le dimanche ou pas ? Il y a  
des affiches contradictoires à ce sujet.

La Commune ouvre le parc du lundi au samedi. Le dimanche, le parc est accessible au 
public grâce à l'asbl Bouledeneige (subventionnée dans le cadre du CQD Compas) qui y 
organise des activités pour les enfants.

Une habitante de la rue du Compas regrette qu'il n'y a pas de projet dans sa rue. Elle est  
devenue  un  vrai  dépotoir.  Elle  a  le  sentiment  que  les  commerçants  sont  en  partie  
responsable car ils n'habitent plus à proximité de leur commerce. Elle a l'impression que  
la Commune ne fait rien. 

Aucune opération immobilière prioritaire du CQD Compas n'est effectivement localisée 
dans la rue du Compas mais il  faut noter que Citydev travaille sur un grand projet de  
construction  de  logements  sur  le  terrain  vague  de  la  rue.  La  demande  de  permis 
d'urbanisme est en cours d'instruction. 

En ce qui concerne la malpropreté, l'Échevin de la rénovation urbaine comprend le ras-le-
bol (c'est un problème global en région bruxelloise) mais il explique qu'on ne peut pas dire  
que la Commune ne fait rien. Elle n'a jamais autant sanctionné les infractions à cet égard 

Procès-verbal de l'assemblée générale de quartier du 8 novembre 2016 3/9



Commune d'Anderlecht - Rénovation urbaine                                                       Contrat de Quartier Durable « Compas »

qu'à l'heure actuelle. Les commerçants sont obligés d'avoir un contrat pour l'enlèvement 
de  leurs  déchets.  Des  contrôles  sont  régulièrement  organisés.  Les  balayeurs  et  les 
camions du service propreté travaillent bien. Le n° gratuit de ce service est rappelé : 0800 
9 1070. 

Un agent communal  signale q'une caméra mobile devrait  être installée à proximité  du 
terrain de Citydev.

Une riveraine de la chaussée de Mons explique que la quantité de déchets produit par les  
commerçants pose problème. Leurs sacs prennent tellement de place qu'il n'en reste plus  
pour  les  habitants.  Les  déchets  des  commerçants  devraient  être  collectés  à  d'autres  
moments que ceux des habitants.

2.  Avant-projet  d'aménagement  d'une  crèche  au  n°20  de  la  rue  de  la  Poterie 
(opération C2) 

Le n°20 de la rue de la Poterie est un immeuble communal composé de près de 80 unités 
d'habitations. La majeure partie de celles situées au rez-de-chaussé sont utilisées comme 
bureau par deux asbl (Parthages et SABx). La mise à disposition officielle est arrivée à 
échéance. 

Le directeur de SABx rappelle que dans le programme du CQD Compas, téléchargeable  
sur le site Internet de la Commune, il est précisé que l'opération implique un relogement  
des  asbl.  A  ce  stade  aucune  proposition  de  relocalisation  n'a  été  formulée  par  la  
Commune. 

Effectivement, il n'en existe pas dans le patrimoine communal. 

Ne  pourrait-on  pas  faire  des  aménagements  légers  dans  les  bâtiments  acquis  
récemment ? 

L'Échevin  de  la  rénovation  urbaine  explique  que  la  Commune  reçoit  beaucoup  de 
demandes d'occupation  de locaux de la  part  d'asbl  et  qu'elle  n'a  pas les  moyens de 
contenter tout le monde. Il précise aussi que les listes d'attente pour les places en crèche 
sont longues. Un choix politique a été fait en faveur des crèches et il est assumé. Le public 
cible des asbl étant régional, la Région et les 18 autres communes pourraient aussi être 
sollicitées pour trouve une solution. 

L'Échevin rappelle aussi que le choix de la localisation de la crèche a été guidé par la  
superficie du lieu (les crèches de grande dimension sont plus efficaces, notamment pour 
des questions de règles de subventionnement du personnel) et le fait que c'était déjà une 
propriété communale (difficile de respecter les délais des contrats de quartier lorsque les 
opérations contiennent un volet acquisitif).

Une habitante de l'immeuble explique qu'elle est opposée au projet. Elle est persuadée  
que cela va augmenter les nuisances sonores qui sont déjà élevées à cause du parc  
voisin.

L'isolation acoustique sera intégrée aux travaux.

Des  inquiétudes  sont  aussi  exprimées  par  rapport  aux  nuisances  générées  par  les  
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travaux.

Le directeur  de  SABx explique que  les  asbl  sont  là  depuis  20  ans  (à  l'époque,  plus  
personnes ne voulait  habiter  au rez-de-chaussée)  et  qu'elles ont  en ancrage local,  la  
participation notamment au conseil consultatif de la politique de la personne handicapée  
est  soulignée.  Près  de  25  ETP  travaillent  pour  ces  asbl,  près  de  150  personnes  
handicapées  sont  accompagnées  chaque  année.  Il  trouve  la  décision  du  Collège  
déplorable. Néanmoins, des démarches sont entreprises pour tenter de trouver des locaux  
ailleurs.

Il y a de plus en plus de chômage, qui va encore mettre son enfant à la crèche ?

Dans le  projet,  il  y  a  deux sections verticales (enfants  d'âge différents  mélangés)  qui  
pourraient  fonctionner  comme  halte-accueil,  formule  particulièrement  adaptée  à  des 
personnes qui ont besoin d'une garde ponctuelle, des chercheurs d'emploi qui doivent se 
rendre à un entretien d'embauche par exemple.

Vous êtes sûr que toutes les places seront occupées ?

L'Échevin de la Rénovation urbaine n'en doute pas vu les prévisions démographiques. La 
question du besoin en école est abordée également. La Commune a le projet, avec la 
communauté néerlandophone, de réaffecter le Curo-Hall en école. Cela met du temps. Il  
faut en moyenne dix an pour voir aboutir un projet de nouvelle école.

En 2025, on parle de 130.000 habitants à Anderlecht. Actuellement, on est 115.000.

Les projections démographiques du bureau du plan sont régulièrement revues à la baisse.

L'Échevin de la rénovation soutient que la prévision est sous-estimée au regard de tous 
les projets immobiliers en cours de développement sur le territoire communal (Erasmus 
Garden, PPAS Biestebroeck, projets Citydev...).

IEB estime que c'est un choix politique de densifier. Les promoteurs aiment construire  
haut car cela est très rentable.

C'est  effectivement  un  choix  politique  et  c'est  assumé.  Pas  uniquement  au  niveau 
communal d'ailleurs. La Région soutient via le PRAS Démographique. La zone du Canal 
sera densifiée. L'idée est, comme dans d'autres villes européennes, de valoriser les cours 
d'eau.

IEB  répond  que  seul  les  nantis  pourront  habiter  dans  ces  nouveaux  quartiers.  La  
population a besoin de logements abordables.

Les projets Citydev ne sont pas réservés aux nantis. Cela dit, si on veut augmenter la  
qualité  du  service  public,  il  faut  augmenter  la  part  des  habitants  qui  contribuent  aux 
caisses communales. Il  faut plus de mixité sociale. Anderlecht est une des communes 
bruxelloises qui présente le taux de logement social le plus haut.

Dans ce quartier, c'est seulement 4 %.

Les découpages des périmètres sont parfois trompeurs.
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Est-ce que la crèche sera francophone ou néerlandophone ?

Ce sera une crèche francophone. Au printemps, une crèche néerlandophone devrait être 
inaugurée dans la rue des Matériaux. Il y en aura sans soute une à plus long terme dans  
la rue Docteur Kuborn.

Le bureau d'études,  à savoir  l'association momentanée FHW-ETAU, présente le projet 
d'aménagement. Voici ses principales caractéristiques :
- entrée principale des logements côté rue de la Poterie ;
- entrée des sections horizontales de la crèche (3 x 14 enfants) côté rue de la Poterie ;
- entrée de services de la crèche côté petite rue de la Poterie ;
- entrée secondaire des logements côté petite rue de la Poterie ;
- création d'une allée dans le haut de la petite rue de la Poterie et implantation de l'entrée  
des sections verticales de la crèche (2 x 14 enfants) à cet endroit ;
- ajout de boîtes colorées qui abritent des parkings vélo et des terrasses pour la crèche le  
long du bâtiment ;
- création d'un dépose-minute dans la partie basse de la petite rue de la Poterie ;
- création de terrasses pour la crèche à la place d'une partie du jardin des des habitants ;
- maintien des circulations verticales (ascenseur et escaliers) existantes ;
- croisement d'un couloir de service et du couloir d'entrée secondaire des logements (porte 
à codes pour sécuriser l'accès à la crèche).

Le quartier n'est pas sûr. Est-ce que le projet va améliorer la sécurité ? On devrait mettre  
davantage de grille pour protéger la façade.

On peut penser que la présence de la crèche va améliorer le contrôle social, en journée 
du moins. De la végétation sera plantée à certains endroits entre la façade et les espaces 
de circulations.

Sur  papier,  c'est  beau  mais  cela  va  sans  soute  être  vandalisé  peu  de  temps  après  
l'inauguration. Il ne faut pas oublier que le quartier est vraiment sensible : deal, voitures  
brulées, coups de feu...

Une nouvelle habitante signale que ce type de projet est positif  pour le quartier. Il  est  
intéressant.

Des habitants du quartier signalent que les relations avec les deux asbl sont bonnes, ils  
sont appréciés par tous. 

Et pour la concierge qui est là depuis 29 ans ? Il est demandé de la maintenir sur place.  
Ne pourrait-on pas lui aménager un appartement au première étage ?

Quand commenceraient les travaux ?

Fin 2017 en principe. Une demande de permis va bientôt être introduite.

Est-ce que le projet de placette dans le haut de la petite rue de la Poterie est toujours  
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d'actualité ?

Non, le projet a été revu suite notamment aux réticences exprimées en commission de 
quartier. Les limites du parc ne sont pas modifiées. 

Où vont se parquer les parents qui viennent déposer/reprendre leur(s) enfant(s) ?

Il y aura un dépose-minute dans la partie basse de la petite rue de la Poterie. Bruxelles 
Environnement  a  le  projet  de  réaménager  le  parc  et  ses  abords.  L'espace  de 
stationnement en voirie  pourrait  être  augmenté dans ce cadre.  La majeure partie  des 
usagers devraient venir à pied ou avec un autre mode alternatif à la voiture individuelle.

3.  État  d'avancement  de  autres  opérations  prioritaires  du  Contrat  de  Quartier 
Durable (CQD) Compas

Axe Ropsy Chaudron

Le Collège des Bourgmestre et Échevins a désigné Suède 36 pour la réalisation d'une 
étude pour le réaménagement de l'espace public entre les stations de métro Clemenceau 
et  Delacroix.  Cette  étude  est  suivie  par  un  comité  d'accompagnement  composé 
notamment d'Abattoir et de Bruxelles Mobilité.

Un diagnostic a été réalisé et trois scénarios de développement ont été élaborés. 

le  Collège des Bourgmestre  et  Échevins  a  choisi  le  scénario  à  court  terme avec  les 
modifications suivantes :
- pas de piétonisation ou de mise à sens unique de la rue Ropsy Chaudron les jours de 
marché ;
-  intégration  d'un  plateau  (modification  du  profil  de  la  voirie)  au  niveau  de  l'entrée 
principale des abattoirs.

Les premières esquisses sont présentées :
- implantation de mobilier urbain (modules légers et démontables type échafaudage) ;
- création d'un plateau sur la rue Ropsy Chaudron (tout le long des petits magasins situés  
de  part  et  d'autres  des  taureaux)  pour  apaiser  la  circulation  automobile  (zone  30), 
augmenter le confort des modes doux et améliorer l'esthétique des lieux (avec des arbres 
notamment) ;
- le budget du plateau a été estimé à près de 600.000 EUR HTVA (sans les arbres, ni 
l'éclairage).

Faut-il  se lancer dans l'aménagement de ce plateau avant la démolition des échoppes 
(petits magasins situés de part et d'autres des taureaux) prévue pour 2022 ? La question 
reste ouverte. Pour rappel, il n'y a pas de budget pour les travaux dans le cadre du CQD  
Compas.

Place Lemmens 4 

En 2015,  le bien est  devenu une propriété communale et  la SPRL Reservoir  A a été 
désignée par le Collège pour l'étude et le suivi des travaux de réaménagement du rez-de-
chaussée en local associatif (salle polyvalente composée de rangements, d'une cuisine et 

Procès-verbal de l'assemblée générale de quartier du 8 novembre 2016 7/9



Commune d'Anderlecht - Rénovation urbaine                                                       Contrat de Quartier Durable « Compas »

de toilettes)

L'avant-projet a été discuté lors de la précédente assemblée générale.

Une demande de permis d'urbanisme a été introduite auprès de la Région, elle est en 
cours d'instruction.

N'avez-vous pas peur que la baie vitrée soit vandalisée ?

Un volet micro-perforé sera installé.

Rue Abbé Cuylits 44

Le bien  est  devenu une propriété  communale  le  6  octobre  2016.  Le  projet  est  de  le 
revendre  à  un  promoteur  social  avec  toute  une  série  de  conditions,  notamment  son 
réaménagement en habitat solidaire (définition reprise dans le code du logement).

Rue Haberman 10

Il s'agit d'un projet d'habitat solidaire de 4 logements porté par l'ULAC (emphytéote) avec 
un soutien du CQD Compas de près de 85.000 euros (coût des travaux relatifs au local 
collectif). L'inauguration devrait avoir lieu fin novembre.

Propreté

Un agent de sensibilisation a été engagé et un coin propreté a été aménagé sur la partie 
nord de la pépinière de la Rosée. Il est ouvert du mardi au jeudi de 13 h à 15 h 30 ainsi  
que le vendredi et le samedi de 9 h à 12 h.

La partie sud du site a conservé sa fonction de potager collectif. Il est désormais géré par 
RED/Laboratoire pédagogique en partenariat avec des habitants/travailleurs du quartier. A 
partir du mois de mars 2017, il y aura des permanences avec un soutien de l'association  
« Le  Début  des  Haricots »  (les  jardiniers  ont  remporté  un  appel  à  projets  lancé  par 
Bruxelles Environnement).

Formation et emploi

Le service Affaires économiques a lancé un second appel à projets. Près de 56.000 EUR 
sont disponibles. Huit propositions ont été réceptionnées (pour un montant total de près de 
200.000 EUR). Elles sont en cours d'analyse.  

La  Régie  des quartiers  (ISP via  rénovation  d'espaces publics)  a  rénové  le  trottoir  de 
l'avenue de la Brasserie et  travaille actuellement sur une partie de ceux de la rue du 
Compas. Il devrait également avoir une intervention du côté de la rue de Liverpool.

Projets socio-culturels

La tente  mobile  de  Bouldeneige  est  implantée tous les  dimanches  dans la  plaine  de 
Liverpool. Elle propose des activités aux enfants. 

Musique plurielle organise des ateliers de chants en vue d'accroître la connaissance du 
français. Pour faire la promotion de ses activités, il est dorénavant présent sur le marché 
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des abattoirs.

Le service Sport met l'accent sur l'équipement et l'animation de la maison de quartier du 
Chimiste, rebaptisée Espace Lemmens. Notons qu'elle est dorénavant équipée d'un ring 
de boxe (fruit d'un projet porté dans le cadre du  budget participatif).

Sera-t-il déplaçable ? C'est ce qui était prévu au départ.

Oui, mais cela demandera de nombreuses heures de travail (3 h juste pour le démontage). 
Il devrait être installé au moins une fois par an dans l'espace public.

Participation et coordination

En ce qui concerne le budget participatif, un nouvel appel à projets sera lancé au début de  
l'année prochaine. Les projets sélectionnés cette année suivent leur cours sauf celui porté 
par les Clés du bonheur. Les 10.000 EUR qui leur avait été réservés seront reversés au 
budget 2017.

La fête de quartier 2017 devrait avoir lieu le samedi 6 mai. Des réunions de préparation 
seront organisées à partir du mois de décembre.

La Commission de quartier est à la recherche de nouveaux habitants. 

Divers

Le comité de quartier est en train de se réactiver. Les personnes intéressées ne doivent 
pas hésiter à rejoindre le groupe.

La Région et la Commune soutiennent le projet Cozycar (autopartage entre particuliers).  
Une séance d'information est organisée  le 22 novembre à la maison de la participation à 
18 h 30.

L'asbl Beeldenstorm remet au secrétaire de l'assemblée une note (voir annexe) reprenant 
des informations sur son fonctionnement et ses besoins ainsi que des remarques en ce 
qui concerne le projet de réaménagement du site Desmedt.
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Geachte	coördinator	

Bij	deze	ben	ik	zo	vrij	mijn	standpunt	toe	te	lichten	over	de	huidige	voorstellen	betreffende	de	mogelijke	inpassing	van	vzw	
Beeldenstorm	in	de	voorgestelde	site	Liverpoolstraat	in	Anderlecht.	

Aanwezigen:	Nik	Honinckx,	Ivo	Bryon	(voorzitter	Beeldenstorm),	Dirk	Derom,	Herman	Lemahieu,	
Elke	Roex,	Ellen	Buffels,	Hannes	De	Geest	en	Joris	Raskin.	

In	dit	document	kan	men	de	reflectie	van	het	Dagelijks	Bestuur	lezen.	Dit	omvat:	

Samenvatting	

Inleiding	

1. De	werking	en	noden	van	Beeldenstorm	
• Kenschets	van	Beeldenstorm	
• Ruimte	voor	artistieke	en	culturele	activiteiten	
• Ruimte	voor	opleidingstrajecten	rond	sociale	economie	
• Ruimte	voor	muzische	vorming	en	voor	esthetische	en	kunstzinnige	bewegingsleer	
2. Bemerkingen	i.v.m.	totstandkoming	van	het	voorstel	
3. Bemerkingen	i.v.m.	gedeeld	gebruik	met	“La	maison	du	Cohésion	Sociale	d’Anderlecht”	
4. Bemerkingen	omtrent	de	omgeving	van	het	voorstel	
5. Beknopte	historiek	
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Samenvatting	

Het	Dagelijks	Bestuur	overloopt	de	plannen	zoals	ze	voorgelegd	werden	op	de	rondleiding	op	21	oktober	2016.	Het	Dagelijks	
Bestuur	is	erkentelijk	voor	de	inspanningen	vanuit	zowel	de	gemeente	als	van	de	externe	architect.	Het	Dagelijks	Bestuur	
kijkt	uit	naar	het	totaalplaatje	van	zowel	‘Zuid’	als	‘Noord’.	Op	dit	ogenblik	kent	het	Dagelijks	Bestuur	de	eerste	versie	van	
‘Zuid’	en	begrijpen	we	dat	‘Zuid’	aangepast	wordt	na	overleg	tussen	de	gemeente	en	de	overige	gebruikers	/	bezetters.	Het	
Dagelijks	Bestuur	kijkt	evenzeer	uit	naar	de	antwoorden	op	de	vragen	zoals	bezorgd	aan	Mevr.	Roex	en	Minister	Pascal	Smet	
(13	september	2016).	

Het	Dagelijks	Bestuur	kijkt	met	grote	interesse	naar	de	voorgestelde	plannen	en	wenst	zich	bij	deze	in	te	schrijven	in	een	
constructieve	verdere	samenwerking	omtrent	de	plannen	zoals	het	Dagelijks	Bestuur	dit	voorgesteld	kreeg.	Het	Dagelijks	
Bestuur	wil	echter	meegeven	dat	de	plannen	niet	volledig	zijn,	en	hangt	condities	aan	haar	instemming	opdat	Beeldenstorm	
haar	werking	kan	blijven	garanderen.		

De	plannen,	bestemming	en	desiderata	van	“La	Maison	du	Cohésion	Sociale”	zijn	voor	het	Dagelijks	Bestuur	van	
Beeldenstorm	vaag.	Het	Dagelijks	Bestuur	wenst	voorafgaandelijk	een	volgend	overleg	deze	samenwerking	bepaald	te	
weten.	Het	Dagelijks	Bestuur	vraagt	met	andere	woorden	een	duidelijk	geldend	afdwingbaar	samenwerkingsakkoord	met	
gedefinieerde	verdeelsleutels	naar	beheer,	gebruik,	in	tijd	en	ruimte,	logistiek	en	onderhoud.	Dit	is	voor	ons	een	conditio	sine	
qua	non	vooraleer	Beeldenstorm	zich	kan	engageren	in	een	scenario	van	gedeeld	gebruik.		

Het	Dagelijks	Bestuur	vraagt	ook	dat	Beeldenstorm	haar	zichtbaarheid	in	het	straatbeeld	mag	uitbouwen	door	op	de	gevel	
van	het	pand	en	in	de	buurt	van	het	pand	haar	werking	door	een	waaier	aan	plastische	acties	duidelijk	te	maken,	net	als	het	
tonen	van	de	identiteit.	Het	Dagelijks	Bestuur	wijst	immers	op	het	feit	dat	een	nieuwe	actie	op	een	andere	locatie	de	nodige	
inspanning	vraagt	om	op	die	nieuwe	plek	de	nodige	lokale	verankering	te	garanderen.		

Het	Dagelijks	Bestuur	geeft	ook	mee	dat	Beeldenstorm	niet	kan	meestappen	in	een	gefaseerde	verhuis	naar	de	nieuwe	
locatie.	Het	Dagelijks	Bestuur	is	dan	ook	meer	dan	geïnteresseerd	om	de	volledige	plannen	van	zowel	het	deel	‘Zuid’	als	
‘Noord’	te	bezichtigen	en	op	het	geheel	van	afspraken,	samenwerkingen	en	harmonisatie	van	de	diverse	gebruikers	te	
optimaliseren.	Het	Dagelijks	Bestuur	is	ongerust	over	de	concrete	timing	gezien	de	bodemsanering	die	moet	uitgevoerd	
worden.		

Gelet	op	de	werking	en	de	diverse	ateliers	wensen	we	evenzeer	mee	te	geven	dat	Beeldenstorm	slechts	een	verhuis	kan	
overwegen	na	de	garantie	dat	alle	ateliers	effectief	kunnen	plaatsvinden	op	de	nieuwe	site.	Zo	dient	naast	een	algemeen	
functionerend	veiligheidsbeleid	van	de	buurt	de	omgeving	afdoende	decibelluw	te	zijn,	stofvrij,	veilig,	kindvriendelijk	en	de	
nodige	oppervlakte	te	bezitten.	De	voorwaarden	bij	een	mogelijke	verhuis	van	Beeldenstorm	werden	bij	aanvang	van	het	
wijkcontract	geacteerd	in	de	verslagen	van	het	wijkcontract	en	omvatten	duidelijk	de	stelling	dat	Beeldenstorm	haar	huidige	
site	slechts	zal	verlaten	als	daartoe	alle	garanties	worden	ingelost	opdat	de	vereniging	haar	activiteit	volwaardig	kan	
ontplooien	en	beoefen	in	al	haar	disciplines.	Via	bezwaarschrift	werd	eveneens	verwezen	naar	belangrijke	inhoudelijke	
bijstellingen	aangebracht	waarvan	wij	nog	steeds	in	afwachting	zijn.	

Het	Dagelijks	Bestuur	vraagt	aan	de	gemeente	geduld	voor	het	verwerken	van	de	nieuwe	instroom	aan	informatie.	Te	meer	
daar	wij	vaststellen	dat	de	afgesproken	onderhandelingsprocedure	voor	het	uittekenen	van	de	bouwplannen	niet	werd	
nagekomen.	De	afspraak	die	ons	werd	gegarandeerd	tot	inspraak	bij	de	voorstellen	van	de	architect	werd	niet	gehouden.	
Gedurende	het	verloop	van	het	wijkcontract	Passer	werden	ettelijke	keer	meerdere	wijzigingen	aangebracht	aan	het	project	
Liverpool	zonder	ons	hierover	in	te	lichten.	Daarom	dringt	het	Dagelijks	Bestuur	aan	om	werk	te	maken	van	een	overleg	
opdat	beide	partijen	duidelijke	en	toekomstgerichte	afspraken	kunnen	maken.	

Het	Dagelijks	Bestuur	erkent	de	dringende	vraag	vanuit	de	gemeente	en	wil	met	dit	document	haar	constructieve	bijdrage	
leveren.	Het	Dagelijks	Bestuur	acht	het	bijgevolg	noodzakelijk	uitgebreider	in	te	gaan	op	bovenstaande	antwoord	op	de	
ietwat	vage	vraag	ten	aanzien	van	Beeldenstorm	vzw.		

Het	Dagelijks	Bestuur	wenst	te	benadrukken	dat	ieder	voorstel	dient	te	worden	besproken	op	de	Algemene	Vergadering	van	
Beeldenstorm.	Enkel	dit	orgaan	kan	een	definitief	uitsluitsel	geven	over	de	plannen	die	worden	voorgelegd.	Er	werd	ons	niet	
voldoende	tijd	geboden,	noch	voldoende	informatie	medegedeeld	teneinde	een	stemming	over	de	voorgestelde	planning	te	
organiseren.	 	
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Ten	geleide	
Op	21	oktober	2016	kreeg	het	Dagelijks	Bestuur	van	Beeldenstorm	vzw	inzage	in	de	plannen	voor	de	geplande	werken	op	de	
site	van	de	Liverpoolstraat	in	Anderlecht.	Dit	project	past	in	het	kader	van	het	wijkcontract	Passer.		

Het	Dagelijks	Bestuur	kreeg	een	gedeeltelijk	plan	te	zien,	cf.	het	zogenaamde	Liverpool	Zuid,	toegelicht	door	de	architect	van	
de	gemeente	Anderlecht.	Het	Dagelijks	Bestuur	kreeg	de	maandag	volgend	op	het	geleide	bezoek	aan	de	site	(cf.	24	oktober	
2016)	de	plannen	digitaal	toegestuurd.	Het	Dagelijks	Bestuur	werd	gevraagd	om	ten	laatste	op	vrijdag	28	oktober	2016	haar	
visie	omtrent	de	plannen	mee	te	geven.	De	mogelijkheid	werd	gegeven	om	in	extremis	deze	vragen	en	bemerkingen	over	te	
maken	ten	laatste	op	4	november	2016.	Het	Dagelijks	Bestuur	betreurt	de	te	krappe	tijd	die	ons	wordt	gegund	om	dit	vrij	
omvangrijk	gegeven	te	bestuderen.	

De	plannen	betreffende	de	Liverpoolsite	die	wij,	het	Dagelijks	Bestuur	van	Beeldenstorm,	op	vrijdag	21	oktober	2016	
mochten	inkijken	zijn	ontwerpen	ten	dele	uitgetekend	op	basis	van	desiderata	die	Beeldenstorm	heeft	opgelijst	via	de	
projectfiche	en	via	bijkomende	verzoeken	van	de	gemeente.	Er	werd	door	een	ambtenaar	van	de	Dienst	gebouwen	van	de	
gemeente	Anderlecht	en	de	aangeduide	architect	één	werkbezoek	afgelegd	op	de	huidige	site	van	Beeldenstorm.	

Beeldenstorm	stelt	zich	bij	de	doorloop	van	de	plannen	de	vraag	of	de	architect	zich	hopelijk	rekenschap	heeft	gegeven	van	
de	dagelijkse	werking	van	de	verschillende	bezetters.	Met	andere	woorden,	welk	is	het	traject	dat	een	Beeldenstorm-cliënt	
dient	af	te	leggen	in	het	gebouw	teneinde	de	diensten	van	Beeldenstorm	te	raadplegen.	Wordt	hij	bij	de	doorloop	van	het	
project	niet	gehinderd	door	andere	prikkels,	gevoeligheden	die	niet	passen	in	de	structuur	en	de	arbeidsgewoontes	van	
Beeldenstorm.	De	vraag	naar	een	aansluitend	traject	zonder	inmenging	van	derden	is	een	toch	wel	belangrijk	gegeven.		
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1 De	werking	en	noden	van	Beeldenstorm	
Onderstaande	is	een	schets	en	een	herhaling	van	wat	reeds	werd	meegedeeld	aan	zowel	Minister	Smet	en	mevr.	Roex.	
Werking	in	functie	van	onderwijs	(cf.	Brede	School)	én	sociale-economie.	Het	Dagelijks	Bestuur	beklemtoont	dat	
Beeldenstorm	een	vzw	is	die	ten	dienste	staat	van	een	kwetsbare	doelgroep	en	dit	met	de	nodige	energie	al	gedurende	18	
jaren	uitbouwt,	initieel	als	pionier,	vandaag	als	volhardende	equipe	van	enthousiaste	medewerkers.	

1.1 Kenschets	van	Beeldenstorm	
Themawerking	toegepast	op	alle	domeinen	en	muzische	projecten	zijn	het	bindmiddel	in	de	programmatie.	Onze	werking	
staat	model	door	onze	unieke	aanpak	en	haar	verwevenheid	door	alle	segmenten	van	het	samenlevingsopbouwwerk:	

§ Kunsteducatie;	
§ Zingevende	vrijetijdsbesteding;	
§ Intergenerationeel	werk;	
§ Productiegericht	werk	(in	de	kunsten);	
§ Productieondersteunend	werk	(in	de	kunsten);	
§ Sociale	tewerkstelling	in	het	kunstendomein;	
§ Sociale	begeleiding	kansarmen;	
§ Participatief	werk;	
§ Receptief	werk;	
§ Taaloverschrijdende	werking.	

Beeldenstorm	wenst	zich	te	profileren	als	een	vrijzinnig	initiatief.	Van	bij	het	ontstaan	erkennen	wij	het	charter	van	het	“vrij	
onderzoek”	en	wij	wensen	dan	ook	naar	de	geest	van	dit	charter	te	handelen.	Voor	de	duidelijkheid,	wij	ijveren	voor	een	
pluralistische	samenleving	en	zullen	steeds	betrachten	om	ons	niet	te	laten	leiden	tot	bekeringsdrang:	“De	gedachten	zijn	
vrij:	gelijkheid	en	vrij	onderzoek”.	Ons	arbeidsreglement	onderschrijft	deze	stelling	door	te	stellen	dat	wij	van	al	ons	
personeel	verwachten	dat	zij	zich	onthouden	van	het	promoten	van	politieke	en/of	religieuze	praktijken	op	de	werkvloer	en	
tijdens	hun	werktijden.	De	programmatie	die	wij	brengen	is	gestoeld	op	deze	opvattingen	en	staat	open	voor	iedereen,	de	
overtuigingen	van	de	participant	zijn	vrij.	Wij	gaan	ons	echter	niet	overleveren	aan	activiteiten	waarbij	de	vrijheid	van	de	
participant	schade	aanbrengt	aan	de	basisprincipes	van	onze	samenleving.	Gelijkheid	van	man	en	vrouw	is	één	van	de	items	
die	wij	zeer	hoog	in	het	vaandel	dragen.	Beeldenstorm	is	bovendien	een	autonome	vereniging	en	duldt	geen	politieke	
mandaten	binnen	haar	Dagelijks	Bestuur	of	haar	beheersorganen.	

Beeldenstorm	vindt	het	enorm	belangrijk	om	deze	autonomie	aanschouwelijk	voor	te	stellen	in	het	straatbeeld,	door	allerlei	
plastische	acties	maar	ook	door	haar	eigen	identiteit	kenbaar	te	maken:	

§ een	eigen	huis	met	naam	op	de	gevel,		
§ een	etalage	in	de	straat	als	een	directe	verwijzing,	
§ een	open	doorkijk	op	haar	werking.	

Beeldenstorm	is	een	sociaal	economieproject,	en	de	nood	aan	uitstraling,	het	tonen	van	onze	productie	is	daarbij	van	
essentieel	belang.	Beeldenstorm	heeft	in	haar	werking	heel	wat	doelgroepmedewerkers.	Dit	is	een	kwetsbare	doelgroep	
waaraan	wij	een	duidelijke	omkadering	dienen	te	geven.	Onze	arbeidsreglementering	is	zo	opgevat	dat	zij	tevens	kan	worden	
aangewend	als	een	leidraad	binnen	het	opleidingstraject	dat	moet	leiden	naar	een	reguliere	tewerkstelling.	Een	duidelijke	
goed	georganiseerde	werkomgeving	als	praktijkomgeving	met	een	beperking	van	secundaire	prikkels	is	daarbij	van	het	
grootste	belang.	

Beeldenstorm	is	een	werking	die	gerealiseerd	wordt	dankzij	de	steun	van	de	Vlaamse	Gemeenschap,	dit	neemt	echter	niet	
weg	dat	wij	ons	richten	naar	alle	taalgemeenschappen.	Dit	is	duidelijk	merkbaar	in	de	personeelsbezetting	van	
Beeldenstorm.	Tot	op	heden	heeft	Beeldenstorm	zich	consequent	conform	deze	handelswijze	gedurende	18	jaar	
geprofileerd.	
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1.2 	Ruimte	voor	artistieke	en	culturele	activiteiten	
Voor	de	werking	van	Beeldenstorm	zoals	hierboven	beschreven	heeft	Beeldenstorm	volgende	nodig:	

I.	ceramiek:		

I.a.	lokaal	van	120	m2	(15	personen	aan	werkbanken)	

I.b.	ovenlokaal	van	40m2	(onderbrengen	van	4	ceramiek	ovens)	

- 	2	ovens	van	1m3		

- 	1	oven	van	600cm3		

- 	1	racuoven	

II.	didactische	keuken:	100m2	(ruimte	om	kookles	te	organiseren	voor	20	personen	gescheiden	keten:	vaat	&	
bereidingsruimte)		

III.	beeldhouwen:	80m2	(lokaal	om	met	15	personen	te	werken	met	gips	en	steen)	

IV.	grafisch	atelier:	120m2	(lokaal	voor	zeefdrukatelier,	lithopers	en	hoogdruk,	lokaal	op	te	delen	in	vochtige	ruimte,	
donkere	kamer	en	drukgedeelte)	

V.	snit	en	naad:	90m2	(ruimte	om	15	personen	les	te	geven,	ruimte	voor	patroontafels,	individuele	werktafels,	plus	een	
bewaarruimte	stoffen)	

VI.	multimedia	lokaal:	60m2	(lokaal	om	10-tal	personen	toe	te	laten	om	grafische	toepassingen	uit	te	voeren)	

VII.	kinderatelier:	100m2	(lokaal	om	25	kinderen	op	te	vangen	voor	crea-activiteiten,	ruimte	om	knutselwerkjes	te	
bewaren,	droogrekken)	

VIII.	huiswerkklas:	64m2	(rustige	ruimte	met	huislijke	sfeer)	

	

1.3 	Ruimte	voor	opleidingstrajecten	en	sociale	economie:	
IX.	ruimte	voor	decor-	en	standenbouw:	150m2	

X.	lasatelier:	150m2	

XI.	schrijnwerkerij:	150m2	

XII.	drukkerij:	totaal	van	300m2	

XII.	kantoorruimte	(10	medewerkers)	&	vergaderlokaal	

I.a.	secretariaat:	50m2	

I.b.	directiekantoor:	30m2	

I.c.	lokaal	stafmedewerkers:	40m2	

I.d.	lokaal	graficus	(digitale	drukkerij):	80m2	

XIV.	refter:	verbruikszaal:	120m2	

XV.	technisch	lokaal,	wasruimte	en	sanitair:	40m2	

	

1.4 	Ruimte	voor	muzische	activiteiten	en	voor	esthetische	en	kunstzinnige	bewegingspraktijken	
XVI.	Grote	studio	voor	film:	200m2	(hoogte	belangrijk	liefst	±6	meter)	

i. Kan	eventueel	ingeschakeld	worden	voor	dansstudio,	wijkcinema,	spektakel-	en	concertzaal	

XVII.	Kleine	studio:	120m2	(3	repetitieruimtes	elk	van	40m2)	
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2 Bemerkingen	i.v.m.	totstandkoming	van	het	voorstel	
Het	Dagelijks	Bestuur	ervaart	het	als	ongebruikelijk	dat	op	basis	van	één	vluchtige	ontmoeting	met	de	stichter	leidinggevende	
van	onze	organisatie	dergelijke	voorstellen	worden	uitgewerkt.	Het	Dagelijks	Bestuur	gaat	ervan	uit	dat	voorgaande	
beschrijving	van	de	noden	in	de	aanloop	van	de	uitwerking	van	de	site	werden	mee	opgenomen.	Het	Dagelijks	Bestuur	
betreurt	dat	slechts	via	een	paar	mails,	betreffende	afmetingen	en	bestemmingen,	plannen	worden	uitgetekend	waarbij	de	
architect	beslist	hoe	het	dagelijks	reilen	en	zeilen	van	een	vereniging,	Beeldenstorm,	haar	verloop	zal	kennen.	Het	Dagelijks	
Bestuur	vernam	dat	“La	Maison	du	Cohésion	Sociale”	kon	deelnemen	aan	enig	voorbereidend	gesprek,	namelijk	een	
voorstellingsronde	ter	aanstelling	van	de	huidige	architect.	Indien	dit	correct	is,	acht	het	Dagelijks	Bestuur	dit	niet	enkel	een	
gemiste	kans	voor	een	sterke	Nederlandstalige	werking,	maar	evenzeer	een	gemiste	kans	in	de	opbouw	van	een	duurzame	
samenwerkingsrelatie	met	“La	Maison	du	Cohésion	Sociale”.	

Het	Dagelijks	Bestuur	acht	de	termijn	waarop	ze	haar	bemerkingen	moet	meegeven	evenzeer	erg	kort.	Het	Dagelijks	Bestuur	
komt	echter	tegemoet	aan	deze	vraag	vanuit	de	gemeente,	maar	wil	meegeven	dat	een	finale	beslissing	eerst	moet	
voorgelegd	worden	aan	de	Raad	van	Bestuur	en	de	Algemene	Vergadering	vooraleer	de	visie	van	het	Dagelijks	Bestuur	als	
bevestigd	mag	beschouwd	worden.		

In	deze	wacht	het	Dagelijks	Bestuur	met	spanning	op	de	door	de	gemeente	mondeling	afgekondigde	bespreking	met	“La	
Maison	du	Cohésion	Sociale”.	Zeker	in	het	licht	van	de	stelling	dat	het	te	verwachten	is	dat	deze	laatste	wellicht	de	plannen,	
zoals	voorgelegd	aan	het	Dagelijks	Bestuur,	beschouwt	als	te	veel	gericht	op	Beeldenstorm	vzw.	Het	Dagelijks	Bestuur	
onderschrijft	ten	volle	de	inspanning	die	de	gemeente	haar	getroost	om	ook	“La	Maison	du	Cohésion	Sociale”	te	bevragen.	
Het	Dagelijks	Bestuur	is	bereid	om	na	deze	bespreking	met	deze	laatste	opnieuw	met	de	gemeente	samen	te	zitten	om	alvast	
dat	mogelijk	euvel	op	te	helderen.	Het	Dagelijks	Bestuur	beschouwt	de	plannen	bijgevolg	als	voorlopig	en	houdt	de	
bemerkingen	van	dit	Dagelijks	Bestuur	evenzeer	tegen	dit	licht.	

3 Bemerkingen	i.v.m.	gedeeld	gebruik	met	“La	Maison	du	Cohésion	Sociale	
d’Anderlecht”	

Een	gedeeld	gebruik	vereist	een	goede	verstandhouding.	Het	is	geen	geheim	dat	Beeldenstorm	al	regelmatig	de	gemeente	
appelleerde	dat	deze	samenwerking	met	“La	maison	du	Cohésion	Sociale	d’Anderlecht”	niet	vlot	verloopt.	Het	Dagelijks	
Bestuur	neemt	de	weinig-evidente	samenwerking	waar	en	neemt	deze	ervaringen	mee	op	in	haar	blik	op	het	voorgestelde	
toekomstige	en	nauw	verweven	gedeelde	gebruik	van	beide	organisaties.		

Een	eerste	blik	op	de	plannen	stelt	duidelijk	voorop	dat	de	architect	ervoor	heeft	geopteerd	om	de	werkingen	van	beide	
gebruikers	letterlijk	en	figuurlijk	door	elkaar	te	laten	lopen.	Dit	door	het		gemeenschappelijk	maken	van		

§ receptie	en	bureelruimte,		
§ cafetaria,		
§ polyvalente	zaal,	
§ nutslokalen	zoals	sanitair,	
§ keuken,	
§ buitenspeelruimte.	

Wij	hebben	ervaren	dat	waar	er	moest	overlegd	worden,	voor	het	gebruik	van	zogezegde	“gemeenschappelijke	polyvalente	
zalen”,	binnen	de	huidige	site,	we	nogal	dikwijls	op	moeilijkheden	botsten	en	er	zelfs	zonder	schroom	werd	gesteld	dat	de	
grootste	invulling	van	deze	gemeenschappelijke	ruimten	communautair	werd	geregeld	met	een	lage	prioriteit	voor	de	
Vlaamse	verenigingen.	Dit	compromitteert	de	werkingen	zoals	bepaald	in	de	diverse	subsidielijnen	van	de	vzw	en	het	
Dagelijks	Bestuur	wenst	de	nodige	aandacht	te	vestigen	op	dit	probleem	van	gisteren,	vandaag	en	naar	we	vrezen	ook	
morgen.	De	oorsprong	en	oorzaak	van	deze	moeilijkheden	worden	niet	in	dit	document	beschreven.	Wel	wil	het	Dagelijks	
Bestuur	erop	wijzen	dat	dit	een	duidelijke	zorg	is.		

Met	andere	woorden,	de	inhoud	is	niet	het	criterium	tot	het	plaats	bepalen	van	samenlevingsprojecten,	de	communautaire	
twisten	en	de	ondergeschikte	rol	van	een	bepaalde	gemeenschap	zijn	de	oorzaak	van	het	falen	van	kruisbestuivingen.	Het	is	
net	de	inhoud	die	Beeldenstorm	te	bieden	heeft	die	onze	werking	haar	huidige	uitstraling	heeft	opgeleverd.	Mede	door	deze	
aanpak	maken	wij	een	groot	verschil	met	de	invulling	in	onze	huidige	site	t.o.v.	de	Franstalige	partner.	

Het	zou	echter	wel	verhelderend	werken	mochten	wij	duidelijkheid	krijgen	in	hun	visie.	In	bovenstaande	toelichting	hebben	
wij	het	vooral	op	onze	visie	over	samenlevingsopbouw	en	het	is	zeker	lovenswaardig	dat	de	architect	in	de	voetsporen	wil	
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treden	van	iemand	op	zoek	naar	een	betere	samenleving.	In	deze	ontbreekt	het	echter	aan	dialoog	en	het	Dagelijks	Bestuur	
vraagt	een	ondersteuning	vanuit	de	gemeente.		

Het	uitschrijven	van	een	juridisch	geldend	afdwingbaar	samenwerkingsakkoord	met	gedefinieerde	verdeelsleutels	naar	
beheer,	gebruik,	in	tijd	en	ruimte,	logistiek	en	onderhoud	van	de	medegebruikers	lijkt	ons	dan	ook	een	conditio	sine	qua	non	
vooraleer	Beeldenstorm	zich	kan	engageren	in	een	scenario	van	gedeeld	gebruik.	Dat	dit	samenwerkingsakkoord	in	overleg	
met	de	"gebruikende	partners"	en	de	diverse	financierende	overheden	gedefinieerd	dient	te	worden,	lijkt	ons	de	evidentie	
zelve.	Dienaangaande	zijn	wij	zo	vrij	hier	op	te	merken	dat	een	politieke	of	taalkundige	strijd	hier	gemeenschappelijke	
ideologische	belangen	zou	ondergraven.	Een	open	(liefst	gemodereerde)	dialoog	over	gemeenschappelijke	doelstellingen	als	
vertrekpunt	voor	een	gedeeld	gebruik	lijkt	ons	hier	dan	ook	noodzakelijk	en	anticiperend	constructief.			

	

In	tegenstelling	tot	andere	items,	die	onderwerp	zijn	van	dit	wijkcontract,	kan	men	op	zijn	minst	stellen	dat	er	niet	voldoende	
werd	gecommuniceerd	en	dat	men	de	draagwijdte	van	dergelijke	“gedwongen	partnerschappen”	zwaar	onderschat.	Het	
verbaast	het	Dagelijks	Bestuur	dat	men	niet	eerst	afstemt	op	een	duidelijke	beheerstructuur	van	de	mogelijke	toekomstige	
site.	Een	structuur	die	tegemoet	tracht	te	komen	aan	iedere	partner	zijn	autonomie	en	profiel.	De	voorgestelde	ontwerpen	
getuigen	niet	van	een	inzicht	in	of	een	reflectie	op	de	geschiedenis	die	zich	heeft	voorgedaan	en	die	zich	voltrekt	op	de	
huidige	site.	Iedereen	maakt	fouten,	maar	uit	fouten	kan	men	leren.	Het	Dagelijks	Bestuur	is	alvast	benieuwd	wat	het	rapport	
van	wijkcontract	Passer	zal	voorleggen.	

Voor	Beeldenstorm	is	het	ontegensprekelijk	belangrijk	dat	in	het	kader	van	een	mogelijke	verhuis	naar	de	recentelijk	
voorgestelde	site	onderstaande	wordt	gerespecteerd:	

i. I.	Voordat	wij	een	beslissing	nemen,	wensen	wij	duidelijke	antwoorden	te	krijgen	op	de	vragenlijst	die	werd	
neergelegd	op	het	kabinet	van	Minister	Smet	en	mevr.	Roex.	

ii. II.	Indien	er	een	verhuis	zou	plaatsvinden,	willen	wij	vanaf	dag	één:		
a. in	een	gezonde,		

b. milieuvriendelijke,	

c. decibelluwe	(met	heel	veel	aandacht	en	zorg	voor	akoestische	kwaliteiten	en	geluidsisolatienormen),	

d. stofvrije,	

e. veilige,	

f. toegankelijke,	

g. kindvriendelijke	(afsluitbare	buitenspeelruimte),	

h. voldoende	ruime	

iii. III.	locatie	ons	activiteitenaanbod	op	autonome	wijze	ten	volle	kunnen	ontplooien	in	een	gebouw	dat	de	bezieling	
van	Beeldenstorm	mag	en	kan	uitstralen.	

iv. IV.	Wij	maken	ons	ongerust	over	het	feit	dat	het	bodemonderzoek	heeft	uitgewezen	dat	er	een	ernstige	
bodemvervuiling	is	en	dat	dit	feit	zeker	een	invloed	zal	hebben	op	de	vertragende	uitvoering	van	de	werken.	
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4 Omtrent	de	omgeving	van	het	voorstel	
Ontegensprekelijk	moet	blijken	dat	ondertussen	gemeentelijke	en	gewestelijke	bestuurders	de	nodige	initiatieven	hebben	
genomen	om	paal	en	perk	te	stellen	aan	de	belastende	praktijken	die	zich	voordoen	in	de	onmiddellijke	omgeving	van	het	
pand	(autohandel,	trottoirmarkten,	onveiligheid...).	Wij	wensen	in	kennis	te	worden	gesteld	van	de	omgevingsanalyse,	de	
besluiten	die	hieruit	werden	getrokken	en	het	plan	van	aanpak	van	de	overlast	die	een	reguliere	werking	van	Beeldenstorm	
de	facto	onmogelijk	maakt.	Daarnaast	wensen	wij	in	kennis	te	worden	gesteld	van	de	te	nemen	maatregelen	en	de	
initiatieven	die	de	gemeenteverantwoordelijken	gaan	ondernemen	die	noodzakelijk	zijn	teneinde	dergelijke	bouwplannen	te	
ontwikkelen,	het	betreft	initiatieven	t.o.v.:	

§ Overpopulatie;	
§ Overaanbod	en	overlast	autohandel;	
§ Hygiëne;	
§ Verkeershinder:	

o moeilijk	bereikbaar	voor	toeleveringsbedrijven		
o moeilijke	toegankelijkheid	voor	de	toekomstige	gebruikers	
o parkeren	op	voetpaden	
o parkeren	voor	garagepoorten	

§ vrouwonvriendelijke	omgeving	en	welke	kanalen	we	moeten	aanspreken	i.v.m.	deze	problematiek	
o vrouwonvriendelijk	gedrag	van	de	mannelijke	bezetters	van	de	straat	

§ omgeving	is	gekend	voor	zijn	onveiligheid		
§ drugsproblematiek	
§ diefstallen	
§ absoluut	te	vermijden	bij	valavond	

Ondertussen	is	het	erg	lastig	om	degelijke	planning	uit	te	werken	voor	Beeldenstorm.	Onze	verplichtingen,	opgenomen	in	het	
wijkcontract,	zijn	moeilijk	te	verwezenlijken	en	brengen	extra	kosten	met	zich	mee.	Wij	dienden	dringend	zelf	
renovatiewerken	uit	te	voeren	op	de	huidige	site.	Wij	waren	daartoe	genoodzaakt	vermits	wij	nauwelijks	ruimte	ter	
beschikking	krijgen	in	de	polyvalente	ruimte	Curo-Hall	tijdens	het	vrijetijdssegment.	Daarnaast	staat	ook	het	feit	dat	1/3	van	
onze	bezette	gebouwen	als	bouwvallig	werd	verklaard.	De	aanzienlijke	herstellings-	en	renovatiewerken	hebben	ons	naast	
een	tijdelijke	oplossing	ook	een	flink	gat	in	onze	financiën	bezorgd;	naar	onze	mening	zou	de	schepen	belast	met	de	
uitvoering	van	het	wijkcontract	Passer	en	de	dienstdoende	omkadering	zich	mogen	bezinnen	over	een	gepaste	financiële	
tegemoetkoming.	

Voor	alle	duidelijkheid:	Beeldenstorm	voelt	zich	niet	te	beroerd	om	een	actieterrein	in	deze	buurt	op	te	zetten.	Meer	nog,	we	
onderschrijven	de	absolute	noodzaak,	maar	dat	mag	niet	ten	koste	gaan	van	haar	huidige	werking	die	eveneens	haar	
bestaansreden	heeft	en	blijft	opeisen.	Onze	acties	enkel	in	de	Liverpoolstraat	organiseren	zou	een	ernstige	terugval	van	de	
participanten	betekenen.	Beeldenstorm	is	immers	een	verhaal	van	een	”investering	over	meer	dan	18	jaar”	in	een	verguisde	
buurt.	Een	buurt	waar	nog	veel	werk	is,	maar	waar	we	na	18	jaar	intense	arbeid	succes	oogsten.	Er	is	en	er	blijft	daar	nog	
heel	veel	werk	en	de	winst	uit	onze	arbeid	is	nog	veel	te	bescheiden!	Verhuizen	wil	zeggen	terug	naar	0	wat	ons	huidige	
participantenaanbod	betreft.	

De	vraag	die	de	Beeldenstormers	zich	stellen	is	of	de	subsidiërende	overheid	zal	kunnen	leven	met	deze	terugval?	Met	
andere	woorden,	gaat	deze	terugval	geen	vermindering	in	onze	werkingsmiddelen	veroorzaken?	En	kan	dit	door	deze	of	
gene	instantie	worden	opgevangen?	Dit	indachtig	lijkt	ons	een	gefaseerde	uitbouw	van	een	filiaal	van	Beeldenstorm	in	de	
Liverpool	een	beter	voorstel,	dit	geeft	de	mogelijkheid	van:	

§ Het	invoegen	van	aangepaste	activiteiten	naargelang	de	werkzaamheden	zijn	afgerond,	
§ Het	sensibiliseren	van	een	nieuwe	doelgroep,	
§ Te	werken	aan	twee	behoeftige	zones	in	Kuregem.	

Een	werking	in	gespreide	slagorde	heeft	ook	een	financieel	kantje.	Indien	er	van	overheidswege	een	degelijke	financiële	
ondersteuning	komt,	personeelsmiddelen	en	werkingsmiddelen	om	simultaan	met	onze	huidige	werking	een	filiaal	te	
openen,	dan	willen	wij	met	veel	plezier	en	deskundigheid	ons	inzetten	voor	de	opstart	van	een	nieuwe	creatieve	pool	in	
Kuregem.	

	

	

	



	
Pagina	9	/	9	

5 Historiek:	

Onze	plannen	worden	overschaduwd	door	het	feit	dat	meermaals	een	aantal	afspraken	niet	werd	nagekomen.	
Vorige	gemeente	legislatuur	werd	aan	Beeldenstorm	beloofd	dat	zij	een	erfpacht	zou	verkrijgen	op	haar	huidige	locatie.	Alle	
administratieve	wegen	werden	bewandeld:	bouwplannen	en	renovatieplannen	werden	uitgetekend	en	ingediend;	een	
erfpachtovereenkomst	werd	uitgewerkt;	stedebouwvergunning	werd	toegekend.	Dit	heeft	Beeldenstorm	heel	wat	moeite	en	
geld	gekost.	De	directeur	Gebouwen	van	de	gemeente	Anderlecht,	de	heer	De	Schepper,	heeft	echter	belet	dat	deze	plannen	
werden	doorgevoerd.	Ondanks	het	feit	dat	de	goedkeuring	ervan	geagendeerd	was	op	het	College,	werden	deze	plannen	door	
zijn	toedoen	niet	voorgedragen.	
	
Daarna,	met	aanzet	van	de	nieuwe	en	huidige	legislatuur,	werd	er	bij	ingang	van	het	wijkcontract	gesteld	dat	de	Curo-hall	site	
een	Franstalige	school	zou	worden.	Enkele	organisaties	werden	gevrijwaard	en	mogen	op	de	site	blijven,	het	betreft:		Maison	
des	Enfants	en	Pablo	Iglesias.	Deze	laatste	kreeg	zelfs	toelating	voor	de	aanleg	van	een	bijkomend	paviljoen.	Dit	jaar	2016	
werden	de	plannen	voor	de	Franstalige	school	afgeblazen	en	kwam	men	met	de	mededeling	dat	een	Nederlandstalige	school	
er	haar	intrek	zou	nemen,	het	betreft	de	Gemeentelijke	Basisschool	Kameleon,	een	school	die	altijd	mocht	reken	op	heel	wat	
inzet	van	het	sociaal-artistieke	werk	van	Beeldenstorm.	
	
Tijdens	het	verloop	van	het	wijkcontract	dienden	wij	onze	activiteiten	op	de	huidige	locatie	te	ontwikkelen,	het	voorziene	
gebouw	was	nog	niet	aangekocht.	Wij	kregen	af	te	rekenen	met	de	verkrotting	van	een	gedeelte	van	onze	bezette	gebouwen.	
Waardoor	voor	1	jaar	1/3	van	onze	gebouwen	bouwvallig	werd	verklaard.	Ons	eigenzinnig	optreden	heeft	er	echter	voor	
gezorgd	dat	de	schade	werd	hersteld.	De	wantoestand	van	ons	gebouw	was	te	wijten	aan	een	tekort	aan	interesse	van	de	
dienst	Gemeentegebouwen	en	een	slordige	opvolging	van	een	verzekeringsprocedure.	
	
De	lokalen	die	wij	met	Beeldenstorm	momenteel	betrekken	werden	in	1997	oorspronkelijk	in	huur	genomen	door	Nik	
Honinckx,	in	oktober	1999	stichtte	hij	de	vzw	Beeldenstorm.	Herstellen	en	behouden,	voor	zij	die	Beeldenstorm	en	haar	
werking	goed	kennen,	is	dat	gedurende	20	jaar	een	voortdurende	bekommernis	geweest.	We	kunnen	dus	gerust	stellen	dat	
indien	Beeldenstorm	zich	niet	om	de	annex	van	de	Curo-Hall	had	bekommerd,	dit	gebouw	zou	herleid	zijn	tot	een	ruïne.	Sinds	
maart	1997	heeft	Beeldenstorm	er	op	die	20	jaar	minstens	150.000€	in	geïnvesteerd.	
	
De	beperking	die	wij	ten	gevolge	van	de	onbewoonbaarheid	hebben	ondergaan,	heeft	het	ons	niet	vergemakkelijkt	en	de	
zoektocht	naar	alternatieve	ruimte	voor	het	uitwerken	van	ons	aanbod	werd	ons	nauwelijks	gegund.	Zo	krijgen	wij	voor	het	
jaar	2016/2017	nauwelijks	reservaties	in	de	Curo-Hall	teneinde	er	ons	vrijetijdsaanbod	aan	te	bieden.	De	verplichting	die	ons	
nu	haast	wordt	opgelegd	om	opnieuw	in	zee	te	gaan	met	de	huidige	beheerders	van	de	Curo-Hall	lijkt	ons	gezien	deze	feiten	
niet	realistisch.	
	
Zoals	dit	schrijven	duidelijk	aantoont,	is	er	reden	tot	twijfel	en	bekijken	wij	dit	voorstel	eerder	bezorgd.	Deze	argwaan	wordt	
nog	eens	aangewakkerd	daar	wij	heden	vaststellen	dat	het	saldo	van	de	werkingsmiddelen	2015	nog	niet	werd	ingelost	en	
dat	begin	november	2016	ook	nog	geen	enkel	werkingsgeld	van	het	wijkcontract	2016	werd	overgemaakt.	
	
In	één	zin	afgewogen:	we	hebben	veel	te	verliezen.	
	

	


